



Miłosław, dn. 30.04.2021 r.

IŚR.271.ZP.2.2021

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zaprojektowanie i budowę żłobka „RADOSNA KRAINA” w Orzechowie

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawca działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o wprowadzenie korekty terminu zakończenia realizacji gdyż jest identyczna jak we wcześniejszym unieważnionym przetargu i niemożliwa do spełnienia biorąc pod uwagę opisany zakres do wykonania. Po odliczeniu czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskania pozwolenia na użytkowanie pozostanie tylko ca. 9-10 tygodni czasu na realizację. Prosimy o skorygowanie terminu zakończenia inwestycji biorąc pod uwagę opisane wcześniej aspekty.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia bez zmian wyznaczony termin zakończenia przedmiotowego zadania. W ocenie Zamawiającego zakres prac jest wykonalny i możliwy do realizacji w wyznaczonym terminie. Ponadto na budowę żłobka w Orzechowie, Gmina Miłosław otrzymała dofinansowanie z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu MALUCH + 2021 (moduł 1a). Kwalifikacja wydatków na budowę i oddanie budynku do użytku kończy się do 31.12.2021 roku.

Burmistrz Gminy Miłosław
(-) Hubert Gruszczyński