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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji 

(WE Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówień 

publicznych –  art. 227 pkt. 2 w związku z art. 30 ust. 4). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 09 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
 Specyfikacja Techniczna ST-09 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych    

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt.:  
 

Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,  

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót  

opisanych w pkt. 1.1. 
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

         ST - 10   Ocieplenie stropodachów i  roboty blacharsko – dekarskie 

                      ST - 11   Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 

                      ST - 12   Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów 

ST - 13   Remont schodów zewnętrznych  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi:  

     a)  Ocieplenie stropodachów i roboty dekarsko – blacharskie  
 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót: 

<  poz. 1 do poz. 18  > 
     b)  Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót: 

<  poz. 19 do poz. 23 > 
     c)  Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów 

 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót: 

<  poz. 24 do poz. 36  > 

 

d) Remont schodów zewnętrznych 
 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót: 

<  poz. 37 do poz. 48  > 

 

e)  Spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem zakresu robót       

         podanych w przedmiarze robót i załączonych rysunkach. 

f)  uporządkowanie terenu 
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1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

-  45261910-6 (naprawa dachów) 

-  45421114-6 (wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na 

    aluminiowe i metalowe) 

-  45321000-3 (izolacja cieplna) 

-  45262522-6 (roboty murarskie – przemurowanie kominów) 

-  45261410-1 (izolacja stropodachu) 

-  45262311-4 (betonowanie konstrukcji schodów żelbetowych 

   + montaż stopni) 

 

1.5. Niektóre określenia podstawowe 

 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  

następująco: 
 

1.5.1. Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 

1.5.2. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  z  dnia  8 lutego 1995 r. 

Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do 

ich wydawania jest wspomniana  w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 

(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
 

1.5.3. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.               

Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których  nie ustalono PN). 
 

1.5.4. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 
 

1.5.5. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 
 

1.5.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami; jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót Budowlanych. 
 

1.5.7. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 

1.5.8. Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –  składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.9. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy  z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
 

1.5.10. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków Jego zastosowania i użycia. 
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1.5.11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
 

1.5.12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie  i laboratorium. 
 

1.5.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.14. Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości dodatkowych, 

nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.15. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 

w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „ odbiór końcowy”. 
 

1.5.16. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną 

przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 

się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 
 

1.5.17. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
 

1.5.18. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

 

a.) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – jeśli występuje. 

 

b.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie uzna za niezbędne do 

realizacji: ocieplenia stropodachów, robót dekarsko – blacharskich, wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej, 

ocieplenia ścian zewnętrznych. 

 

c.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą – roboczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. 
 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do stanu  

 pierwotnego. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być one zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Ponadto materiały, elementy i urządzenia 

przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty 

Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej 

jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów 

 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od Inwestora, właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła 

oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z remontu na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Kierownika Budowy.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów, rozbiórek w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest 

uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Kierownik Budowy będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na Plac Budowy, które nie odpowiadają 

wymaganiom, i nie uzyskają akceptacji Kierownika Budowy zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione 

z Terenu Budowy, lub złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Jeśli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów i elementów  do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika Budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną   i kosztową licząc się z ich nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 

akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Kierownika Budowy o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot.  

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów, ilości oraz wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

 

 



8 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg 

(lądowych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 

sprzętu transportowego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

4.2. Transport poziomy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
 

4.3. Transport pionowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w Specyfikacjach 

Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  z Inspektorem Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem Zapewnienia Jakości, 

projektem organizacji robót, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami, rzędnymi, wymaganiami i uzgodnieniami określonymi w Dokumentacji 

Przetargowej, i przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów Robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Zagospodarowanie Placu Budowy 

 
Dla większych Placów Budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji Placu  

Budowy. Projekt będzie się składał z części opisowej i graficznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji Placu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  

Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

5.3. Zaplecze 

 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze dla celów socjalnych  

(przebieralnia). Część socjalna oraz pomieszczenie do narad  jest udostępnione w obiektach Zamawiającego. 
 

Utrzymanie zaplecza 

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza  w czystości.  

Likwidacja zaplecza 

Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót. 

W ramach likwidacji należy całe zaplecze (kontener) zdemontować i teren uprzątnąć.  
 

5.4. Projekt Organizacji Budowy  

Dla większych Budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie Projektu Organizacji Budowy. 

Projekt Organizacji Budowy obejmuje m.in.: 

- szczegółowe zestawienie ilości Robót z charakterystyką techniczną 

- metody i systemy wykonania Robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne 

- harmonogramy wykonania Robót, pracy maszyn i urządzeń 

- plany zatrudnienia  

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów 

- instrukcje montażowe i bhp 

- rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 

 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej: 
 

cześć ogólna określa: 
 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Budowy. 
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cześć szczegółowa dla każdego asortymentu Robót podaje: 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurą pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej razem z Harmonogramem, (jeśli występuje). 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Budowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcą do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej i 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc, ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Budowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi 

Budowy.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną to takie materiały zostaną 

odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę / 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. W przypadku zgłoszenia 

robót budowlanych – dziennik budowy nie jest obowiązkowy. Każda ze stron może jednak na żądanie wprowadzić 

dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy (Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy) i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

(2) Księga Obmiaru / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę / 

 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie robót budowlanych 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych  w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Księga Obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 

modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót będą 

wyliczone zgodnie z przedmiarami robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Kierownika Budowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom  

odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy: 

 

a.) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

b.) Odbiór częściowy 

 

c.) Odbiór etapowy 

 

d.) Odbiór końcowy 

 

e.) Odbiór po okresie rękojmi  

 

f.) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru Robót  

ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym  

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w  

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  

Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór końcowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość techniczną.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości Robót. 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane  

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie  

zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad.  

 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi  

 
Po okresie rękojmi właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 

przygotowania następujących dokumentów: 
 

a.) umowy o wykonaniu Robót budowlanych 
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b.) protokołu odbioru końcowego obiektu 

c.) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu ( jeżeli 

były zgłoszone wady) 

d.) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad 

e.) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
 

8.5.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.6. Dokumenty do Odbioru Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Robót jest protokół odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, odbioru częściowego, etapowego, końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

(odpowiednie dla danego konkretnego odbioru): 
 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami 

- Specyfikacje Techniczne 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z ST i PZJ 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST 

- sprawozdanie techniczne 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną / w przypadku gdy jest wymagana / 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot 

 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do Odbioru Robót, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
 
8.7. Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Odbioru 

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

Nadzoru wstępną wersję rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien potwierdzić Zamawiającemu 

wykonanie robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej Szczegółowej i w Dokumentacji 

Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego. 
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Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym np. doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 

bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad) 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów Programu Phare w 

zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 10 

 

OCIEPLENIE  STROPODACHÓW   

I  ROBOTY  DEKARSKO - BLACHARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót: 

Ocieplenie stropodachów i wykonanie robót dekarsko – blacharskich  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy     

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie                       

z opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji: 

 

1.3.1 Ocieplenie stropodachów i wykonanie  robót dekarsko – blacharskich: 

 poz. 1 do 18 – przedmiaru robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 09 – Wymagania Ogólne.  

 

2. MATERIAŁY 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej  

specyfikacji są: 

- cegła klinkierowa 

- wełna mineralna gr. 10 i 5 cm 

- papa termozgrzewalna podkładowa 

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

- roztwór asfaltowy  

- blacha tytan – cynk  

- stop lutowniczy – cyna 
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- rynny i rury spustowe z blachy tytan - cynk 

- uchwyty do rur spustowych 

- uchwyty do rynien 

- złącza rynnowe 

- wsporniki dachowe 

- bednarka ocynkowana 

- zaprawa cementowa 

- kratki wentylacyjne 

- drewniane pomosty robocze 

 

3. SPRZĘT 

 
Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu    

mechanicznego: 
- betoniarka  
- wyciąg towarowy 
- żurawik okienny 
- spawarka 
- giętarka 
- rusztowanie 
- samochód 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora  

Nadzoru. 

Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 09   

- Wymagania Ogólne. 
 

4. TRANSPORT 

 
Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody 

skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji 

Technicznej – 09  - Wymagania Ogólne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej-09-Wymagania 

ogólne. Roboty dekarskie należy wykonywać zgodnie z normą PN-IEC598-2-1+A1:1994 oraz 

PN-91/E-05009.02 dachy w obiektach budowlanych, oraz PN-90/B-01430 Pokrycia.          

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe. PN-EN612:1999 Rynny i rury spustowe.  

PN-92/B-276919 Papa asfaltowa.  

Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania           

i dbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca prowadzący roboty podlega przepisom prawa budowlanego. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

     Przebieg prac związanych z wykonaniem robót: 

- Rozebranie przewodów odgromowych na dachu 

- Rozebranie oraz ponowne wymurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkier. 
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- Spoinowanie cegły klinkierowej na kominach zaprawą cementową 

- Rozebranie  rur  spustowych 

- Rozebranie  rynien dachowych 

- Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 

- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z wełny mineralnej gr. 15 cm (1x10   

   cm + 1x5 cm ułożonej mijankowo) 

- Wykonanie czapek żelbetowych na kominach 

- Przygotowanie + montaż opierzeń z blachy tytan – cynk o szer. ponad 25 cm 

- Przygotowanie + montaż rynien dachowych z bl. tytan – cynk  180 

- Przygotowanie + montaż rur spustowych wykonanych z bl. tytan – cynk  150 

- Uzupełnienie pokrycia dachu 1 x papą termozgrzewalną podkładową 

- Uzupełnienie pokrycia dachu 1 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

- Montaż instalacji odgromowej 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 11 

 

WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 
    

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót: 

    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie                       

z opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji: 

 

1.3.1 Roboty  dotyczące wymiany okien i drzwi: 

 poz.. 19 do 23 – przedmiaru robót. 

Wymagania dotyczące parametrów okien, parapetów i drzwi podano w przedmiarze robót i 

zestawieniu stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
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odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 09 - Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe z zabezpiecz. antywłamaniowym o Uk = 1,9 W/m2 K 

- Drzwi zewnętrzne stalowe o Uk = 1,9W/m2 K 

- Płyta gipsowo – kartonowa 

- Narożniki aluminiowe 

- Kotwy stalowe, wkręty, kołki rozporowe, gwoździe stalowe 

- Masa uszczelniająca silikonowa 

- Pianka montażowa 

- Szpachlówki emulsyjne 

- Gips budowlany 

- Farba emulsyjna 

3. SPRZĘT 

Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 
-  piła tarczowa elektryczna 
-  wkrętarka elektryczna 
-  wiertarka elektryczna 
-  młot udarowy 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora  

Nadzoru. 

Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 09   

- Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody  

skrzyniowe Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji  

Technicznej – 09  - Wymagania Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej – 09 - Wymagania  

ogólne. Roboty okienne należy wykonywać zgodnie z normą PN-88/B-10085 – okna i drzwi    

z drewna materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych, z normą PN-75/D-96000  

tarcica iglasta, z normą PN-EN13227: 2004 bale iglaste, oraz zgodnie z "Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych 

- Wykucie z muru drzwi metalowych 

- Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 

- Osadzenie drzwi wejściowych aluminiowych z zabezpieczeniem  

antywłamaniowym 
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- Osadzenie drzwi wejściowych metalowych 

- Wyprawienie ościeży drzwiowych płytami g/k. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 12 

 

OCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  WRAZ Z 

WYMIANĄ PARAPETÓW 

    

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie                       

z opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji: 

 

1.3.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów: 

 poz.. 24 do 36 – przedmiaru robót. 

Wymagania dotyczące parametrów ocieplenia i wymiany parapetów podano w przedmiarze 

robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  

odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 09 - Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

- styropian EPS λ 0,032 W/m2 K lub lepszy gr. 15 cm;(ściany parteru i piętra) 

- styropian XPS λ 0,035 W/m2 K lub lepszy 10 cm (cokoły + ściany fundamentowe) 

- styropian FS – 20 gr. 2 cm (ościeża) 

- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej lakierowanej 

- klej Atlas – Stopter 

- siatka poliuretanowa do ociepleń 

- środki gruntujące 
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- kołki PCV do ociepleń 

- pianka poliuretanowa 

- tynk mineralny 

- tynk żywiczny 

- narożniki aluminiowe i listwy startowe 

- silikony 

- piasek 

- cement 

- wapno 

- kostka betonowa typu pozbruk gr. 6 cm 

3. SPRZĘT 

Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

-  wiertarka elektryczna 

-  rusztowanie ramowe 

-  betoniarka 

-  wciągarka 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora  

Nadzoru. 

Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 09   

- Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody  

skrzyniowe Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji  

Technicznej – 09  - Wymagania Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - 09-Wymagania  

ogólne. Roboty elewacyjne i ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-C- 

81913 : 1998 – farby do elewacji. Z normą PN-B-10100 – roboty tynkowe. Z normą PN-B- 

19701: 1997 – cementy. Z normą PN-70/B-10100 – badania kontrolne tynków oraz zgodnie  

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania             

i Odbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Ogólne warunki wykonania robót 

- Naprawa tynków zewnętrznych kat. III cementowo - wapiennych 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS λ 0,032 W/m2 K  gr. 15 cm wraz z 

tynkiem mineralnym 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu i ścian fundamentowych styropianem XPS λ 

0,035 W/m2 K  gr. 10 cm wraz z tynkiem mozaikowym. 
- Montaż podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej lakierowanej. 
- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS  20 grubości 2 cm. 
- Obsypanie piaskiem ścian fundamentowych wokół budynku. 
- Zagęszczenie podsypki piaskowej i wykonanie opaski wokół budynku z kostki 

pozbruk. 
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- Wykonanie + rozbiórka rusztowania do robót ociepleniowych. 
- Wywóz gruzu na wysypisko - odległość 28 km.     

6.  INNE 

 Niewłaściwa technologia prowadzenia robót remontowych: 

- brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, 

usunięcia glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania –o ile to konieczne) 

-materiały przyklejane bez przewiązania  może stać się to przyczyną pęknięć na powierzchni 

elewacji (szczególnie na krawędziach budynku) 

-krawędzie płyt termoizolacyjnych pokrywają się z narożami otworów - może spowodować 

powstanie na ścianie ukośnych pęknięć 

-nakładanie zaprawy klejącej na płyty termoizolacyjne tylko w postaci placków - oprócz 

osłabienia przyczepności, nie podparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia 

prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac 

- brak lub zbyt cienka warstwa materiału krawędzie ościeży 

-  nieprawidłowa technologia wykonania otworów pod łączniki mechaniczne (np. 

wiertarką udarową w materiałach szczelinowych) 

- nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne 

- brak lub niedostateczne szlifowania uskoków płyt grubym papierem ściernym w zamian 

szpachlowanie styków płyt zaprawą klejącą, (która uwidacznia się przy bocznym 

oświetleniu ściany oraz w chłodne, wilgotne dni) 

- brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do 

wypełniania szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich, co może spowodować 

wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne 

- brak wklejania dodatkowych, ukośnych łat z siatki zbrojącej w narożach otworów - 

może spowodować powstanie na ścianie ukośnych pęknięć 

- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatką zbrojącą ułożoną 

na sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejącej-osłabia zabezpieczenie materiału 

izolacyjnego i źle wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne 

są na ścianie pomimo nałożenia tynku 

- brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej- może spowodować powstanie pęknięć        

na ścianach 

- stosowanie dodatków j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej 

- widoczne na ścianie połączenia tynku (tzw. zgrzewy) - świadczy to o źle 

zaplanowanej i źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy: 

• wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne 

• zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania, 

• pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku 

- brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku 

przez deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są 

niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów       

i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu, 

- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach. 

     Stosowanie „zamienników" elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej 

 zamieniane w systemach na ich tańsze „odpowiedniki" to: 

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych 

- masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej 

- siatka zbrojąca 

- łączniki mechaniczne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 13 

 

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
    

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót: 

Remont schodów zewnętrznych 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie                       

z opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji: 

 

1.3.1 Remont schodów zewnętrznych: 

 poz.. 37 do 48 – przedmiaru robót. 

Wymagania dotyczące parametrów ocieplenia podano w przedmiarze robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  

odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 09 - Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

- beton konstrukcyjny kl. C20/25 

- tarcica gr. 25 mm 

- gwoździe 

- stal zbrojeniowa 

- stopnie prefabrykowane 

- płytki posadzkowe lastrikowe  

- balustrady stalowe kwasoodporne 

- farby olejne podkładowe i nawierzchniowe 

- zaprawy klejowe do płytek 

- piasek 

- cement 
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3. SPRZĘT 

Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

-  wiertarka elektryczna 

-  spawarka 

-  betoniarka 

-  wciągarka 

-  piła do cięcia betonu 

-  młot pneumatyczny 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora  

Nadzoru. 

Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 09   

- Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody   

skrzyniowe Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji  

Technicznej – 09  - Wymagania Ogólne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - 09-Wymagania  

ogólne. Roboty elewacyjne i ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-C- 

81913 : 1998 – farby do elewacji. Z normą PN-B-10100 – roboty tynkowe. Z normą PN-B- 

19701: 1997 – cementy. Z normą PN-70/B-10100 – badania kontrolne tynków oraz zgodnie  

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania             

i Odbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Ogólne warunki wykonania robót 

- Demontaż balustrad stalowych. 

- Rozkucie elementów żelbetowych (stopni, płyt spocznikowych i belek nośnych). 

- Deskowanie i betonowanie nowych belek policzkowych z ukształtowaniem  

  górnych krawędzi. 

- Montaż prefabrykowanych stopni schodowych. 

- Ułożenie płytek lastrico na spocznikach schodowych. 

- Montaż balustrad ze stali kwasoodpornej. 

- Wywóz gruzu na wysypisko - odległość 28 km.     

 

 

KONIEC  SPECYFIKACJI 

Września, luty 2018 r. 


