Zalacznik nr 2 do SWZ
Wzor umowy

zawarta w dnit ————————+——I. W Milostawiu pomiedzy Gming Milostaw, ul. Wrzesinska 19, 62-320 Milostaw,

reprezentowang przez:
Pana Huberta Gruszczynskiego — Burmistrza Gminy Milostaw
przy kontrasygnacie: Pani Jolanty Litka — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”
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zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani w dalszej tresci umowy ,,Stronami”, kazdy z osobna ,,Strong”

Preambula
W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i budowa
7lobka ,,RADOSNA KRAINA” w Orzechowie znak: ISR.271.ZP.1.2021, w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019
ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Strony zawieraja Umowe zwang dalej ,,Umowa” o nast¢pujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i wybudowania budynku zlobka
»RADOSNA KRAINA” w Orzechowie, zwanego dalej przedmiotem umowy. Przedmiotowa nieruchomosci
oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 307/2 i 308/4, obrgb Orzechowo.

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do pozyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe;

2) dokonanie i uzyskanie wszystkich niezbednych zgloszen, uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na
budowe;

3) wykonanie robot budowlanych - montazowych oraz instalacyjnych wymienionych w SWZ, PFU, opisie
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;

4) sporzadzenie i przedtozenie na dzien odbioru koncowego roboét, dokumentacji powykonawczej oraz
operatu kolaudacyjnego, zawierajacego wszystkie dokumenty wynikajace z prowadzenia prac;

5) sporzadzenie innych opracowan oraz wykonanie innych roboét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1;

6) pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),

2) program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) wraz z zalacznikami,

3) oferta Wykonawcy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, opracowany przez Wykonawce (HRF),

stanowigce integralne cze¢sci sktadowe niniejszej Umowy.

4. Szczegotowo zakres prac do wykonania i warunki wykonawstwa okresla niniejsza Umowa, SWZ oraz PFU.

5. Oferta Wykonawcy obejmuje pelny zakres przedmiotowy wynikajacy z SWZ, PFU oraz wszystkie inne
opracowania i roboty, ktérych wykonanie jest niezb¢dne do prawidlowego prowadzenia robét i funkcjonowania
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca wykona kompletna dokumentacj¢ projektowa oraz uzyska ostateczne pozwolenie na budowe zlobka.
Pod pojeciem kompletnej dokumentacji projektowej rozumie si¢ opracowanie wielobranzowe (tj. sporzadzone
przez projektantow posiadajacych stosowne uprawnienia do projektowania architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych oraz drog) cato§ciowe z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tj. uzyskania pozwolenia na budowe,
realizacja i odbior robot budowlanych. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w sposdb zgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego, opisujac w sposob szczegdétowy dobrane systemy, urzadzenia i rozwigzania
techniczne.
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Dokumentacja projektowa powinna opisywac przedmiot umowy za pomoca cech technicznych i jakosciowych oraz
by¢ zgodna z obowigzujacymi normami, majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy oraz uwzgledniaé
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.
Opracowania projektowe wchodzace w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej musza by¢ ze soba spdjne, a
wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzglgdniaé
przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robot.
Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych powinien
sporzadzi¢ opis, ktory bedzie szczegotowo okreslat kazda pozycj¢ z przedmiaru robot, tj. zawieral migdzy innymi
wymagania dotyczace parametroOw zastosowanych materiatow i urzadzen, standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, sposobu przedmiarowania, odbioru i rozliczenia roboét dla konkretnego rozwiazania przyjetego w
projekcie budowlanym i wykonawczym. W przedmiarze rob6t Wykonawca powinien natomiast wskaza¢ dla kazdej
pozycji, wlasciwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Dokumentacja projektowa musi umozliwiac:

1) wuzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) sprawna i prawidlowg realizacj¢ robot budowlanych;

3) uzyskanie obiektu zapewniajacego prawidlowa realizacj¢ zatozonej funkcji;

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wykonawca otrzymatl od Zamawiajacego wszelkie dane jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$¢ realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez uzyskat niezbgdne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy otrzymal od Zamawiajacego wszelkie dane, jakie moga
mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznos$¢ realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zrealizowanie calego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy ze staranno$cig wynikajaca z zawodowego
charakteru wykonywanej dzialalnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, kierujac si¢ interesem
Zamawiajacego.
Przedmiot umowy jest realizowany w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi
w wieku do lat 3 ,MALUCH +” 2021.

§ 2 Termin realizacji Umowy
Strony ustality terminy przekazania i wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacy sposob:

1) terminem rozpoczgcia realizacji zadania jest dzien zawarcia Umowy;

2) termin zakonczenia wykonywania prac projektowych — do 30 dni liczac od daty podpisania
Umowy. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia wykonywania prac projektowych jest ztozenie
wniosku o pozwolenie na budowg.

3) termin zakonczenia realizacji robot budowlanych - Strony ustalaja, Ze terminem zakonczenia
realizacji robot budowlanych jest dzien dokonania stosownego wpisu do Dziennika budowy o
gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz zlozenie u
Zamawiajacego pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot.

4) termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 3 grudnia 2021 r.

Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest pozyskanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)

1. Realizacja przedmiotu Umowy powinna by¢ prowadzona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
(HRF) przedstawionym przez Wykonawce nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy. HRF musi uwzglednia¢
podziat realizacji catosci zadania na etapy, wyodrgbniajace okresy rozliczeniowe.

2. HRF musi uwzglednia¢ wszelkie podziaty wynikajace z rodzaju robot oraz wymagane zgodnie z PFU.

3. Przedstawiony przez Wykonawc¢ HRF podlega zatwierdzeniu lub zgloszeniu uwag przez Zamawiajacego w
ciggu trzech dni roboczych od przekazania przez Wykonawcg.

4. Wykonawca jest zobowiazany zaktualizowa¢ HRF po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz aktualizowac
go na etapie wykonawstwa robot budowlanych wedlug faktycznego postgpu prac.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawiaé zaktualizowany na dzien wystawienia kazdej faktury HRF wraz z
fakturg za wykonane roboty.

6. Aktualizacja Harmonogramu ktora nie powoduje zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy nie wymaga
aneksu do Umowy, jednak musi by¢ akceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3 powyzej.
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7. Aktualizacja HRF nie moze powodowa¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia po stronie Zamawiajacego.

§ 4 Kierownictwo i nadzor, osoby do kontaktow,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, stosownie do wymagan opisanych
w SWZ.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot w trakcie budowy wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oso6b
niz wskazane na etapie postgpowania, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy. Osoby proponowane na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robot musza posiada¢ co
najmniej takie kwalifikacje jak wymagane w SWZ.
Zamawiajacy ustanowi inspektorow nadzoru.
Osobami do kontaktow po stronie Zamawiajacego 53 ———— ,

teleeeeeee s e-mail: e
Osobami do kontaktow po stronie Wykonawcey sg:———ree e e eee
teleeeeeee s e-mall————reeeeeeeeeeeeeeeeee e

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbgdnych materialdow 1 urzadzen do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z materiatow wiasnych, ktéore co do jakosci odpowiadaja
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,,Prawo
Budowlane” oraz wymaganiom projektu.
Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow atest na znak bezpieczenstwa,
deklaracje¢ zgodnosci z PN lub norma réwnowazna lub aprobate techniczna.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dokona badan zwigzanych z zastosowanymi materiatami, jako$cia robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze ilo$ci zuzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawece,
za$ gdy wyniki badan wskaza, ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obciazaja Zamawiajgcego.

§ 5 Personel i sprzet
Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjalem technicznym, w szczego6lnosci odpowiednia
iloscig i wydajnoscia sprze¢tu niezbgdnego do wykonania robot, zapewniajacego wykonanie robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebny potencjat ludzki.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, oséb
wykonujacych nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamdéwienia — pracownicy fizyczni — bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych ( roboty murarskie, roboty izolacyjne, tynkowanie, roboty malarskie, roboty
budowlane wykonczeniowe, roboty drogowe)
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno§¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2. Kopia uméw o pracg powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
ustugi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia Pracownikéw $§wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie
umowy o pracg.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 6 Ubezpieczenia
Od dnia podpisania Umowy, az do dnia koncowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, §mier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na caty okres realizacji przedmiotu umowy.
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Kopia polisy, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
rozpoczecia robot budowlanych.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie méglt dokonad
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie optacajac sktadki
ubezpieczeniowe, bedzie mogt on potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate
sktadek.
Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagaja kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.

§ 7 Wynagrodzenie
Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalaja catkowite
wynagrodzenie umowne w wysokosci:

1) = Zl netto (beZ pOdatku VAT)
(stownie: e /100).
2) ===zl podatek VAT wedlug obowiazujacej stawki VAT (.......... %)
(stownie: e /100).
3) z} brutto z podatkiem VAT):
(stownie: s 100)
w tym.:
a) za wykonanie dokumentacji projektowe] e z} brutto
(stownie: e ),
b) wykonanie robdt budowlanych zt  brutto
(STOWIIC: ..ottt )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym, za przeniesienie majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowych.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest stale do konca
trwania Umowy.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w 2 czg¢$ciach:

1) Pierwsza ptatno$¢ nastapi na podstawie faktury czg¢$ciowej, po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
50% zaawansowania robot (wg. HRF) zaakceptowanych przez inspektora nadzoru, w wysokosci
stanowigcej sume¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i 50% wynagrodzenia o ktéorym
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b;

2) Kolejna ptatnos¢ wynagrodzenia, tj. konicowe rozliczenie robot nastapi na podstawie faktury koncowej
wystawionej po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robdt bez wad istotnych oraz otrzymaniu
przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w wysokosci 50%
wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci za wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych przed uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od
towarow i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowiazujaca w dniu jej
wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT, w terminie 30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT, z zalagczonym protokotem odbioru potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej przez Wykonawce bedzie zatgczony, podpisany przez Strony protokot
odbioru czgsciowego bez wad istotnych. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie
zataczony, podpisany przez Strony protokot odbioru koncowego bez wad istotnych.

\ przypadku wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy przez
podwykonawce/podwykonawcow, z  ktorym/ktorymi  Wykonawca podpisal umowe/umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu, kazdorazowo wraz z fakturami, pisemnych o$wiadczen
podwykonawcy/6w potwierdzajacych uregulowanie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan finansowych
wzgledem podwykonawcy/ow z tytulu wszelkich wykonanych przez nich robdt oraz potwierdzenia przelewow.
O$wiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktére sa nalezne podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy z tytutu tej faktury. Za datg zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, do czasu ich zaptaty.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, rowniez
te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a sa niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, jak w szczego6lnosci
podatki, ewentualne cta, koszty prac projektowych i uzgodnien, koszty roboét przygotowawczych, koszty
wynikajace z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatbw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia mediow dla
potrzeb budowy i utrzymania budynku w budowie, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w
niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SWZ.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowe;j
umowy, niezbedne do jej wykonania wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiajacego.

Blednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru robot spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego
terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, co stanowi kwot¢ <=2} (stownie:
................................. ztotych ——=/100).

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w §0) 511 1<

3. Strony postanawiaja, ze 30% tj. ———————-—. Wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce na
jedna lub kilka ww. form zabezpieczenia, o ktdrych mowa w art. 450 ustawy Pzp z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu
zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwroécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktorej
mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy
waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze
Zamawiajagcemu dowdd dokonania tego przedluzenia. Brak przedluzenia wazno$ci zabezpieczenie stanowi
przerwe w realizacji robot.

§ 9 Prawa i obowiazki Zamawiajgcego

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy i powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, do

obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty pozyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub wezesniej, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

3) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy, w tym: dokonanie odbioru dokumentéw oraz dokonanie odbioru
robot budowlanych,

4) zaptaty wynagrodzenia umownego za poprawnie wykonane opracowania projektowe,

5) zaptaty wynagrodzenia umownego za poprawnie wykonane roboty budowlane.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo do biezgcego monitorowania
zaawansowania prac projektowych oraz robot budowlanych, a Wykonawca jest zobowiazany udzielaé
stosownych informacji na kazde zadanie Zamawiajacego.

3. Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przygotowanie i udzielenie niezbgdnych
petnomocnictw lub upowaznien do wykonania czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do cofnigcia udzielonych petnomocnictw, w przypadku gdy uzna, ze
Wykonawca dziala na niekorzys¢ Zamawiajacego, tj. w nieuzasadnionych przypadkach wptywa na warunki
Umowy, w tym np. termin realizacji poszczegdlnych etapow.

5. Zamawiajacy ma prawo kontroli i zglaszania uwag do wykonywanych prac projektowych oraz robodt
budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uwzglednienia zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o
ktorych mowa w ust. 5 powyzej, z zastrzezeniem ust. 7 w zakresie wykonywanych robot.

5|Strona



Zalacznik nr 2 do SWZ

Wzor umowy
W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 2 dni od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania
Zamawiajacego o ich nieuwzglednieniu i przyczynie ich nieuwzglednienia. Zamawiajacy ma prawo nie uznaé
Zamawiajacego w tym zakresie, chyba ze spelienie zadania byloby sprzeczne z powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych.

§ 10 Prawa i obowiazki Wykonawcy

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy i powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Stata wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkow i1 nakazow wynikajacych z uzgodnien
1 zobowigzan wzajemnych.

3) Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacja,
stanowigca zalacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zgodnie z HRF, zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania
w czasie robdt budowlanych zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

4) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisoOw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzgdzia 1 odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych wynikajacych z prawa budowlanego
i innych przepisdOw prawa, zwigzanych z rozpoczg¢ciem i prowadzeniem robot budowlanych.

5) Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot budowlanych poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostgpem osdb trzecich.

6) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialdéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

7) Prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane, codzienny pobyt
kierownika budowy lub kierownika robot budowlanych na budowie potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

8) sporzadzanie sprawozdan z zaawansowania prac projektowych oraz realizacji robot budowlanych na kazde
zadanie Zamawiajacego;

9) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiajacego celem dokumentowania postgpu realizacji
Umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwigzan (co najmniej raz na miesiac), a takze
realizacji robot budowlanych (narady cotygodniowe);

10) wystepowanie do instytucji zewnetrznych o wydanie wszelkich odpowiednich warunkéw, zezwolen,
decyzji i uzgodnien (wymagane jest aby wszelka korespondencja w postgpowaniach wplywala w
oryginale lub kopii do Urzedu Gminy Mitostaw, wszelkie czynno$ci majace wptyw na warunki Umowy
muszg zosta¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajacym);

11) dokonywanie uzupekien lub wyjasnien szczegoétowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na kazde
zadanie Zamawiajacego bez dodatkowych roszczen finansowych;

12) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan a takze
sposobu wykonywania/wykonania robot budowlanych w trakcie realizacji zaméwienia oraz trwania
gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowys;

13) Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestow, protokotow prob itp.

14) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

15) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow i
Swiadczen dla swoich pracownikéw i 0séb zatrudnionych.

16) Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg niezbedne
dla lub podczas wykonywania robot;

b) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych.

17) Uprzedzanie pisemnie Zamawiajacego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym
przypadku op6znienia prac.

18) Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materiatow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie
sg potrzebne lub pozbywanie ich;

b) zapewniajac ochron¢ mienia;

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
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d) zapewniajac usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
e) zapewniajagc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

19) Ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz dréog wokot
terenu budowy, a takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp.
do placu budowy.

20) Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
za energi¢ elektryczna, wodg, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia
chodnikow oraz jezdni itp.

21) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji i re¢kojmi za
wady.

22) Zapewnienie na czas wykonywania robot na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuni¢cie wraz z zawarto$cig najpézniej do dnia odbioru koncowego
robot.

23) Naprawienie na wlasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu w
wyniku prowadzonych robét.

24) Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.

25) Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktory znajdowacé si¢ bedzie w biurze kierownika budowy na
terenie budowy.

26) Usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz
pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

27) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

28) Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbidér koncowy) po uprzednim sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru poprawnos$ci wykonania robot,

29) zapewnienie obstugi geodezyjnej wykonywanych robot wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym w formie pisemnej zawarte w dokumentacji

projektowe]j rozwigzania materialowe, technologiczne i standardy wykonczenia. Propozycje¢ w/w rozwigzan

nalezy przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadaja odpowiednie uprawnienia do wykonywania

okreslonych czynnosci jezeli przepisy prawa wymagaja takich uprawnien, w szczegélnosci Kierownik

Budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy a w

szczegblnosci koszty energii, wody, wywozu nieczystosci statych i pltynnych, itp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy.

Wszelkie watpliwosci, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca niezwlocznie bedzie

wyjasnial z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada bez ograniczen za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu w czasie wykonywania

Umowy spowodowane nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy.

Strony Umowy zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania o wszelkich okoliczno$ciach mogacych wptynac

na przyspieszenie, opdznienie lub zaklocenie realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacj¢ niezb¢dna do uzyskania wszelkich warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swoj koszt.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,

przedmiaru robdt, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych niniejsza

umowa ujawnig si¢ wady lub blgedy uniemozliwiajace prawidlowa realizacje robdt, Wykonawca w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie naniesie w w/w dokumentacji niezbedne poprawki lub wykona

projekt zamienny oraz przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, zalezne prawa autorskie i

wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, bez dodatkowego wynagrodzenia i

bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie

umowy o prac¢ osoby wykonujace czynnosci wyszczegélnione w SWZ zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.
§ 11 Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawce osobiScie badz z udzialem
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci zamdOwienia nastepujacym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: ————rres
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Opis powierzonej czg$ci zamowienia: ———————————————-—
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp s (tak/nie)

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w § 11 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcdow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia oraz

—  brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w

toku postgpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na

zasadach okrveslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz uméw

zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco

nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe¢ o

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz bgdzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostalo udzielone
wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robodt przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
(wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w § 5 ust. 2 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu
niespelnienia tego wymogu;

g) wymagang tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy

h) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku..

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu

projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy
dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z przedtozonym projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze

wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen
przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.
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13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajacemu,
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

14. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw
do treéci tej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, gdy:

a) nie bedzie spetniala wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

c) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczeg6lno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy
i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub uniemozliwiaé
prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umoéw o podwykonawstwo jak i
zmianach uméw o podwykonawstwo.

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptlate
kary umowne;j.

19. Procedurg, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

20. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

21. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 12 Kary umowne
1.  Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokosci 1% wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a umowy,

b) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

c) zakazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, liczonej od
ustalonego przez strony terminu na usunig¢cie wad;

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy i kierownika robot budowlanych na
budowie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 7 w wysokosci 500 zl;
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f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie;

g) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05% calkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

h) za nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktorej mowa w § 11 Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 3.000z1 za kazdy stwierdzony przypadek;

i) za nieprzedlozenie przez Wykonawcg poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 11 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ pieni¢zna w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtloki;

j)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia o ktorym mowa w
§ 11, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000 z1 za kazdy dzien zwtoki;

k) =za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy;

1) niespekienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 5 umowy w wysokosci 1000,00 zl za kazdy stwierdzony
przypadek;

m) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii umoéw o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami
Swiadczacymi ustugi/ roboty budowlane w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu okreslonego w § 5 umowy.

n) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktorym mowa w § 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci
0,001 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 Umowy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jakie moze naliczy¢é Zamawiajacy Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakie moze naliczy¢ Wykonawca Zamawiajagcemu nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy.

Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez
Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

W razie wystgpienia op6znienia w usuni¢ciu stwierdzonych istotnych wad i wykonaniu przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z
zachowaniem prawa do kary umowne;j.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty kary.
W przypadku opdznienia w zaplacie, Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty kary.

§ 13 Kontrola jakoS$ci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§ 14 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuni¢cia w okreslonym
terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te

10|Strona



10.

Zalacznik nr 2 do SWZ

Wzor umowy
czynno$ci przesadza, ze wady/usterki w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zadaé¢ od
Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to ma on
prawo poleci¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 15 Odbiory robot
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dokumentacji projektowe;j
b) odbior robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu - Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot
zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciaggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;
¢) odbior czgsciowy robot;
d) odbior koncowy — nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce;
e) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
Odbioér dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji projektowej oraz jej
zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).
Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania zastrzezen i
dochodzenia roszczen z tytulu jakosci wykonanego Projektu Budowlanego oraz dokumentacji projektowej
wykonawczej i poprawnosci przyjetych przez Wykonawce rozwiazan.
Odbidr czesciowy robot dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie
wykonania robot budowlanych objetych Umowa. Podpisanie przez Inspektora nadzoru protokotu odbioru robét nie
oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére moga si¢ ujawni¢ w
dalszym ciaggu realizacji inwestycji.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru czgsciowego istnienia:
1) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej czgsci robot moze on odméwic odbioru i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu odbioru od usunigcia tych wad
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢gcia moze on od umowy odstapi¢ lub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie;
2) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej cze¢sci robot dokonuje on odbioru z
zastrzezeniem wad i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢gcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku gdy
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze albo zleci¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usuna¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia moze on odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.
Odbiér koncowy robdt polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych prac, powinien by¢ przez
Wykonawce zgloszony Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy przystapi do
odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia i dokona odbioru w terminie 7 Od dnia
przystapienia do odbioru.
Do zgloszenia odbioru koncowego nalezy zalaczy¢ kserokopi¢ wpisu wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i gotowo$¢ do odbioru. W przypadku braku potwierdzenia przez wilasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia wszelkich rob6t budowlanych Zamawiajacy uzna, ze roboty
budowlane nie zostaly wykonane i nie wyznaczy terminu odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robot budowlanych nastapi po wykonaniu catosci robdt budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego robodt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie sa istotne, Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego robot i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku gdy
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze albo zleci¢
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usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usuna¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do wusuni¢gcia Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
2) jezeli wady sa istotne, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu
od usunigcia tych wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunig¢cia Zamawiajacy moze:
- jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

11. W przypadku nie usuni¢gcia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy — niezaleznie od innych $rodkow przewidzianych w
Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
robot na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robot, o ktorych mowa w ust.
11.

13. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru czesciowego/ koficowego/ ostatecznego lub usuniecia wad, zostanie
spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

14. Wraz ze zgloszeniem do odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Inspektorowi nadzoru wszelkie niezbgdne dokumenty zwiazane z odbiorem w terminie umozliwiajacym ich
weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o§wiadczenia instytucji upowaznionych do
kontroli robét lub poszczegdlnych elementéw wraz z dokumentacjg techniczng z naniesionymi zmianami
powykonawczymi

15. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuni¢cia wad lub
usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 16 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien, jakie przystuguja Zamawiajacemu wobec Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca udziela gwarancji na jako$¢ robot budowlanych.

2. Okres regkojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 Umowy, wynosi
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca wudzieli Zamawiajacemu gwarancji na  kompletny przedmiot umowy na  okres
w———=miesiecy tj. gwarancji na okres 60 miesieccy oraz dodatkowej gwarancji na okres
........ miesiecy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
b) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru oraz ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

4. Gwarancja jakosci obowigzuje od dnia nastepnego po podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru koficowego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni liczac
od daty pisemnego (listem, mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za
zgoda Zamawiajacego mozliwe jest wydluzenie terminu bezptatnego usuni¢cia wad i usterek. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
0 usunieciu wad.

6. Wszelkie naprawy w okresie gwarancji wykonywane begdg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt usuni¢cia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku
naliczone Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

8. Gwarancjag Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu Umowy.

9. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladow gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.
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§ 17 Zmiana warunkéw umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 455
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obydwu stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu Umowy.

W szczegdlnosci postanowienia Umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastgpujacych
warunkach:

)

2)

3)

4)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;j:

a) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy:
administracji panstwowej, samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedtuzajacej si¢ bezczynnosci tych organow,

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

b) gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci
nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dlugotrwale ciagle opady atmosferyczne, klegski
zywiotowe 1 inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);

c) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od
Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogtly
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci; za silg wyzsza,
warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) konieczno$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia koniecznych
zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajacego;

f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

g) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej;

h) zmiany bedace nastgpstwem dziatan osob trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

i) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktéore begda niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robot objetych umowa podstawowa;

j) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o 14 dni.

sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamdwienia
wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na wykonanie
zaméOwienia;

warunki oraz termin platnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak
réowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest
konieczna,

zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji projektowej
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno§¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robot
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budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang
terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z konieczno$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany
dotyczace termindéw: zostanie okre$lony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin
zakonczenia robot budowlanych;

5) pozostate okolicznosci powodujagce mozliwos¢ zmiany umowy:

a)

b)

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez
rowniez podwykonawcow;,

6) Poza przestankami opisanymi powyzej Strony maja prawo dokonania nastepujacych zmian umowy:

a)

b)

¢)
d)

e)

b)

w celu usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢¢ lub sformutowan uzytych w umowie,
ktorych nie bgdzie mozna usunagé w inny sposob, a zmiana treS§ci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
tego Projektu;

dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajacego;

zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

— niedostgpnoscig na rynku materialow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatlow lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku nowych materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowys;

zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postgpowania o
zamOwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych si¢ o zamowienie, ani na wynik
postgpowania. Takimi zmianami sa w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wlascicieli nieruchomosci
sasiadujagcych z planowang inwestycja), koniecznym begdzie dokonanie zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy dla strony spotecznej;

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowaé¢ Zamawiajacego o zaistnieniu przestanek stanowiagcych
potrzeb¢ zmiany umowy.

§ 18 Odstgpienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i ustawie Pzp stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w catosci lub w czg¢$ci nastgpujacych sytuacjach:

1)
a)
b)

¢)
d)

e)

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcys;

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo dor¢czenia mu stosowanego
wezwania przez Zamawiajacego;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
stosunku do ktorego udziatu przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyrazil sprzeciw;
Wykonawca nie zaspakajajac roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wigcej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 Umowy lub do konieczno$ci dokonania bezposredniej
zaplaty na sume¢ wigksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwloki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu
okreslonego w § 2;

Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne ossoby niz wskazane
na etapie postepowania,
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g) w przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

h) w przypadkach o ktérych mowa w § 15 Umowy.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w ciagu 60 dni od zaistnienia przyczyny
je uzasadniajacej.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace zobowigzania
szczegblowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrgbnym protokotem na
koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy;
c¢) Wykonawca zglosi do wykonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzgt i materiaty
przez niego dostarczone i wniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada, zobowigzany jest do:
— dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia;
— przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
4. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

§ 19 Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie do wszelkich materiatow i wynikow prac, w tym w szczegolnosci: dokumentacji
projektowej 1 wykonawczej oraz materiatdow stanowigcych dokumentacj¢ projektowa i powykonawcza powstata w
wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, oraz innych dokumentow powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Utworow o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nastagpi w chwili
przekazania Zamawiajacemu Utworu.
Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w kazdej chwili
potwierdzi na piSmie, iz nastgpilo przeniesienie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do wszelkich
utwordéw, ktére powstaly na podstawie Umowy i zostaly przeniesione na Zamawiajacego. Wykonawca potwierdzi
przejscie praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Strony uznajg, ze Utwor, zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest
przedmiotem praw autorskich.
Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiajacego whasno$¢ wszystkich egzemplarzy Utworow
powstatych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastgpuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na nizej
wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolna technika w dowolnej skali na
dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczegdlnosci: technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu w
cato$ci badz czesciach w szczegolnoscei poprzez: zbywanie, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy.

c¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2) — publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udost¢pnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzanie do pamigci komputera i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w oprogramowaniach
dotyczacych komputera, telefonu oraz innych podobnie dziatajacych urzadzen,

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczeg6lnosci przez poczte elektroniczng, strony www i serwery fip),
Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

h) uzywania we wszystkich formach reklamy,

i) umieszczanie na towarach lub opakowaniach,

j) umieszczania na §rodkach trwatych, wyposazeniu, dokumentach, pismach,
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k) swobodnego uzywania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiajacego, jak i przez
podmioty pozostajace z nim w zwigzkach kapitalowych, personalnych i gospodarczych,
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Utworow i zezwala na korzystanie
przez Zamawiajacego z zaleznych praw autorskich, w tym udzielanie zezwolen na m.in. dokonywanie opracowan,
przerobek, itp. Utwor po wykonaniu zaleznego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, podlega tym samym
mozliwym polom eksploatacyjnym wynikajacym z przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworéw na
Zamawiajgcego.
Prawa okres$lone w ust. 6 1 7 Zamawiajacy moze wykonywac bez ograniczen.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu zezwolenia na korzystanie z Utworu na
nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy. Wykonawca moze odméwic¢ udzielenia zezwolenia
tylko z waznych powodow.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem praw autorskich do Utworu.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajacego dotyczacymi naruszenia ich praw do
utworu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego przedstawi¢
wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjasnienia zasadnosci roszczen osob trzecich. Nadto Wykonawca
zobowiagzany bedzie w wypadku wytoczenia powddztwa pokry¢ koszty zastgpstwa procesowego, koszty sadowe oraz
zaplaci¢ zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego zalatwienia sprawy. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonaé
wszelkich dziatan niezbednych do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen
0s6b trzecich 1 doprowadzi¢ do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszystkich sporow mogacych wyniknaé z
roszczen zglaszanych przez osoby trzecie z tytutu naruszenia przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 20 Postanowienia koncowe
Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych
administratorem danych jest Gmina Milostaw.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone w RODO takze w
zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane, wraz z przepisami odr¢bnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i
danych kontaktowych.
W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek z protokotdow, o ktérych mowa
w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia z mocg obowigzujaca dla obu Stron.
Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do informacji
publiczne;j.
Kazda ze stron oswiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni ja rozumie i akceptuje, na dowdd czego sktada wlasnorgeznie
swoj podpis.
Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach, cztery dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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